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KICK OFF MEETING DE SERVICIOS MAYORES A US$40,000 
 

1 Contrato No.: ENAP 23-076 

2 Lugar de Ejecución: 
Bloque MDC    x   Bloque PBHI    x      Campamento Base 
Otro:  

3 Contratista: 
INVENCIONES TECNOLÓGICAS KAUEL ECUADOR S.A. 
 

4 Fecha de Inicio de los Servicios: 10 de abril de 2023 

5 
Fecha de Finalización de los 
Servicios: 

9 de abril de 2026 

6 Descripción de los Servicios: 

 
 Servicios Técnicos Especializados para el monitoreo asistido con 
drones de las facilidades de superficie de ENAP ECUADOR. 

 

EXIGENCIAS PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES  

Ítem 
Exigencia 

del 
Elemento 

Descripción Estándar SI NO Plan de Acción 

1 E4 Pedido SAP Aprobado x  
Se encuentra en proceso por parte 

de Aprovisionamiento 

2 E2 
SGIO (Prácticas / 

Herramientas) 

Registro de capacitación a 
Supervisores y personal de La 

CONTRATISTA 
x  

Realizada el 8 de abril de 2023 
Participantes:  

Bladimir Ibarra 
Kleber Toro  

3 E2 Paso a Paso 
Entregar a La CONTRATISTA 

en digital todos los PP 
aplicables 

x  Se envía formato  

4 E2 
Paso a Paso 

actualizados para 
inicio de actividades 

Aprobados antes del KoM x  

PP-343 
En validación de Supervisor de 

Mantenimiento-IO-
Superintendencia  

5 E2 

Inspección de 
IOR&SO al sitio de 

trabajo y 
campamento de La 

Contratista 

Realizar inspección para 
liberar si está acorde a lo 
definido en los protocolos 

que habilite inicio de 
actividades 

 X 
Conforme el objeto del Contrato 

no aplica. 

6 E10 
Planes de 

emergencia de La 
Contratista 

Entregar a ENAP, plan 
específico para la tarea y 

locación 
x  

Presenta:  
 

1. MEDEVAC: Presentado 
por la Contratista y 
validado por ENAP. 

2. PLAN DE RESCATE: 
Presentado por la 

Contratista en proceso 
de validación  

7 E4 
Contrato de 

servicios 
Firmado por las Partes X  

Se encuentra en proceso por parte 
de Aprovisionamiento 

8 E4 Subcontratación 
Solicitud de Autorización para 

Subcontratar aprobada 
X  Cumple 

9 E4 
Responsabilidad por 

Equipos 

Declaración de 
Responsabilidad por Equipos 

Inspeccionados firmada 
X  Cumple 

x 
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10 E4 

Seguros de 
empleados (de la 
Contratista y sus 
Subcontratistas) 

Entregar a ENAP: listado de 
todo el personal, copia física 

de afiliación al IESS, y 
cobertura en póliza de 
accidentes personales 

x  

Aprovisionamiento confirma 
recepción de pólizas requeridas 

contractualmente, mismas que se 
encuentran en proceso de 

validación. 
 

La CONTRATISTA se compromete a 
realizar cualquier aclaración y/o 

modificación en caso de ser 
requerido por ENAP en caso de 

requerirse una vez que se finalice 
el proceso de revisión. 

11 E4 

Seguros de 
vehículos y equipos 
(de la Contratistas y 

Subcontratistas) 

Entregar a ENAP copia física 
de las pólizas de seguro de 
vehículos y de maquinaria / 

equipo  

xX  

Aprovisionamiento confirma 
recepción de pólizas requeridas 

contractualmente, mismas que se 
encuentran en proceso de 

validación. 
 

La CONTRATISTA se compromete a 
realizar cualquier aclaración y/o 

modificación en caso de ser 
requerido por ENAP en caso de 

requerirse una vez que se finalice 
el proceso de revisión. 

12 E4 
Póliza de 

Responsabilidad 
Civil 

Entregar a ENAP copia física 
de la Póliza de 

Responsabilidad Civil 
  

Aprovisionamiento confirma 
recepción de pólizas requeridas 

contractualmente, mismas que se 
encuentran en proceso de 

validación. 
 

La CONTRATISTA se compromete a 
realizar cualquier aclaración y/o 

modificación en caso de ser 
requerido por ENAP en caso de 

requerirse una vez que se finalice 
el proceso de revisión. 

13 E2 
Estándares 

Operativos de 
Reglas por la Vida 

Registrar en el sistema de 
control de accesos los roles y 

todas las capacitaciones 
formales de los estándares 

que apliquen  

  
Cumple 

 
17 de abril de 2023 

14 E2 

Personal que va a 
ejecutar el servicio 
sea el calificado en 
la fase de licitación 

Verificar que el personal que 
va a ejecutar el servicio sea el 
que ENAP calificó (aceptó) en 

la fase de licitación 

  Cumple  

Nota: Deben cumplirse todos los estándares para proceder a la ejecución del servicio 
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 EXIGENCIAS OPERACIONALES PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES 

Ítem 
Exigencia 

del 
Elemento 

Descripción Estándar SI NO Plan de Acción 

1 E6 Ej: Layout de equipo  

Ej: Entregar por parte 
de La CONTRATISTA el 
layout previo al inicio 

del trasteo 

 x No aplica 

2 E6 

Ej. Planos 

instalaciones 

eléctricas 

Ej: Entregar por parte 
de La CONTRATISTA los 

planos 

 x No aplica 

Nota: Indicar las exigencias de documentos operativos previo al inicio de actividades 

 

EXIGENCIAS OPERACIONALES, GESTION CLINICA ENAPITO 

Ítem 
Exigencia 

del 
Elemento 

Descripción Estándar SI NO Plan de Acción 

1 E2 
Gestión y evaluación 

de riesgos 
Charla de inducción del 

Enapito Enfermo 
  

IOR realizada el 08-04-2023  
 

2 E2 
Gestión y evaluación 

de riesgos 
Apertura de la clínica   

IOR realizada el 08-04-2023  
 

Nota:  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. Lugar específico de ejecución de los servicios: 
 
BLOQUES MAURO DÁVALOS CORDERO – MDC Y PARAÍSO, BIGUNO, HUACHITO, 
INTRACAMPOS – PBHI, EN EL ORIENTE ECUATORIANO 
 
 
2. Estándares de Control de las Reglas por la Vida: 
 
La CONTRATISTA reconoce que es su obligación contractual conocer los Estándares Operativos de las Reglas 
por la Vida de ENAP que son aplicables a aquellas tareas realizadas en cualquiera de las instalaciones 
operadas por ENAP y se compromete a cumplir y exigir que se cumplan durante toda la vigencia del 
Contrato. 

 
Los Estándares Operativos de las Reglas por la Vida, aplicables a este Contrato son: 
 

2.1 Estándar de Control de Trabajo  ………………………………..     X     
2.2 Estándar de Trabajo en Altura  …………………………………. 
2.3 Estándar de Ingreso a Espacios Confinados  ……………… 
2.4 Estándar de Aislamiento y Bloque de Energías  …………       
2.5 Estándar de Control de Atmósferas Peligrosas  ………… 
2.6 Estándar de Excavaciones  ………………………………………... 
2.7 Estándar de Operaciones de Levante  ……………………….. 
2.8 Estándar de Conducción Segura  ………………………………..    X      
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3. Dan cuenta de la supervisión y ejecución del servicio: 

 

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico 

Por La CONTRATISTA: 

José Luis Ibarra GERENTE 0995245958  
 

Joseluis.ibarra@kauel.com  
 

Bladimir Ibarra SUPERVISOR 
TÉCNICO 

0991344922  
 

Bladimir.ibarra@kauel.com  
 

    

    

Por ENAP: 

David Guerra Supervisor de 
Mantenimiento 

0995367350 dguerra@enap.com.ec  
 

Fredy Silva Supervisor de 
Mantenimiento 

0995367350 fsilva@enap.com.ec  
 

    

 
4. Reporte de Avance de Obra y/o Servicio: 
 

La CONTRATISTA deberá:  
 

• Generar  un Enapito Enfermo por cada hallazgo, apoyado con la evidencia fotográfica del 
Drone. 

• Realizar la gestión de cierre de Enapito Enfermo, con la evidencia fotográfica de cierre que 
presente el dron. 

• Informe mensual tabulado de resumen de hallazgos de las inspecciones. 
 
 

# HALLAZGO FECHA DEL 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
DE HALLAZGO 

GESTIÓN FECHA DE 
CIERRE 

Consecutivo (de 
la contratista) 
 

Fecha del 
sobrevuelo con 
Drone 

# de Torre; 
Coordenadas; 
descripción 
breve 

# de EE; Fecha 
de emisión; 
nivel de riesgo 
observado 
(Inherente) 

Fecha de 
cierre de EE. 

     

 
 
Indicadores de gestión: 
 
• Indicar mensualmente el número de Enapitos Enfermos emitidos y cerrados. 
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5. Cronograma detallado (Si aplica): 
 

La CONTRATISTA entregará semanalmente cada día viernes su cronograma de trabajo al 
Administrador del Contrato.  

 
6. Periodicidad y lugar de las reuniones de Coordinación: 
 

✓ Comunicaciones diarias de trabajo entre el Supervisor de ENAP y Supervisor de La CONTRATISTA 
con el fin verificar y gestionar los riesgos inherentes a las tareas a realizar. 
 

 
7. Ingreso de equipos y materiales: 
 

✓ La CONTRATISTA presentará la documentación para liberación de equipos. 
  

✓ Para la liberación de los equipos, la CONTRATISTA presentará la DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS INSPECCIONADOS PREVIAMENTE que incluirá el Checklist 
correspondiente a cada Equipo.  

 
8. Reportes a presentar: 
 

✓ La CONTRATISTA, presentará los reportes señalados en el punto No. 4 del presente KOM. 
 

✓ La CONTRATISTA, cuando aplique, presentará las planillas de avance de trabajos / servicios, 
debidamente sustentadas en los reportes, aplicando los precios unitarios establecidos en el 
contrato. El Administrador del Contrato verificará y aprobará dichas planillas previas a su pago.  
 

✓ Certificado de gestión y disposición final de desechos sólidos y líquidos (cuando aplique). 
 

✓ La CONTRATISTA entregará al Administrador del Contrato, el informe mensual de Seguridad 
Industrial y Ambiente hasta máximo el día 28 de cada mes, sin excepción para cada uno de los 
meses que dure el Contrato. 

 
9. Autorizaciones y permisos: 
 

✓ LA CONTRATISTA deberá obtener las autorizaciones y permisos (Tarjeta de accesos – Pases 
Temporales) que corresponde para el ingreso a las instalaciones de ENAP. 
 

✓ Toda persona que ingrese a las instalaciones de ENAP, debe presentar evidencia de estar afiliado 
al IESS, bajo relación de dependencia directa y bilateral con La CONTRATISTA.  

 
✓ Cuando LA CONTRATISTA a su vez tenga SUBCONTRATISTAS, el personal de éstas también 

deberá presentar evidencia de estar afiliado al IESS bajo relación de dependencia directa y 
bilateral con la SUBCONTRATISTA. Cuando el personal de las SUBCONTRATSITAS no reúna estas 
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condiciones, se deberá informar a ENAP para su debido conocimiento y aprobación, de ser el 
caso. 

 
✓ Toda persona que vaya a participar en la ejecución del Contrato, sea de La CONTRATISTA o de 

sus SUBCONTRATISTAS deberá estar amparada bajo una póliza de seguro con cobertura para 
accidentes personales y de trabajo.  

 
✓ Toda subcontratación deberá estar debidamente informada y autorizada (previamente por 

escrito) por ENAP mediante la SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA SUBCONTRATAR, caso 
contrario aplicarán las multas correspondientes. 

 
10. Acta de cierre del contrato: 
 

✓ A la finalización del contrato, las partes firmarán la respectiva acta de entrega recepción del 
servicio. 

 
11. Firmas: 
 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Por ENAP 

Freddy Silva 
Supervisor de 
Mantenimiento  

 11/04/2023 

Tania Piedra 
Gestor de 
Abastecimientos 

 11/04/2023 

Evelyn Navarrete 
Coordinadora de 
Contratos de Producción 
y Proyectos  

 11/04/2023 

 
   

Por La CONTRATISTA 

José Luis Ibarra GERENTE  11/04/2023 

    

 
   

 
   

 

Observaciones: 

El Administrador Técnico de ENAP una vez firmado el documento 
entregará a la Jefatura de Materiales & Contratos o a la Jefatura de 
Compras y Contratos de Proyectos según corresponda para su archivo en 
la carpeta del contrato. 

  

Fredy Silva (19 abr. 2023 18:01 CDT)
Fredy Silva

Tania Piedra (2 may. 2023 11:03 CDT)
Tania Piedra

Evelyn Navarrete (2 may. 2023 11:08 CDT)
Evelyn Navarrete

José Luis Ibarra Estévez (2 may. 2023 14:00 CDT)
José Luis Ibarra Estévez

https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdbbYgVt6odybLdOFCyP3TGEQ6WY3qupv
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdbbYgVt6odybLdOFCyP3TGEQ6WY3qupv
https://na2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdbbYgVt6odybLdOFCyP3TGEQ6WY3qupv
https://secure.na2.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAdbbYgVt6odybLdOFCyP3TGEQ6WY3qupv
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